



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

## Estado de São Paulo

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO                                   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
| ETAPA ÚNICA   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
| IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL     |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  |   | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18               | VALOR ESTIMADO POR ITEM (R\$) | NATUREZA DE DESPESA |          |
| 1.1   | PROCESSO LICITATÓRIO  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
| 1.2   | IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               | R\$ 15.018,26       | SERVIÇOS |
|   | PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA ÚNICA                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
|   | MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
|   | REPASSE DA PARCELA ÚNICA                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
|   | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |                               |                     |          |
| <b>Total de Recursos Estaduais Etapa única</b>                  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>R\$ 15.018,26</b> |                               |                     |          |
| <b>Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa única</b> |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>R\$ 0,00</b>      |                               |                     |          |

**Legenda:**

Etapa de execução do convênio

Mês 1 Mês de assinatura do convênio

Macroação do convênio

Prazo de execução das ações do convênio

Prazo de apresentação da prestação de contas e monitoramento e análise do DETRAN-SP

Campos do Jordão, 09 de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Marcos Rogério Cimadon**  
 Responsável pela Supervisão técnica