



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PONTE DE PEDESTRE - AO LADO DO ZATTI ZATTI
LOCAL: RUA PROJETADA 179, ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
		30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		100,00%
		452,52		452,52
2.0	PONTE	75,00%	25,00%	100,00%
		16.101,89	5.367,30	21.469,19
3.0	PINTURA		100,00%	100,00%
			2.213,49	2.213,49
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 16.554,42	R\$ 7.580,79	R\$ 24.135,20
BDI 25%		R\$ 4.138,60	R\$ 1.895,20	R\$ 6.033,80
TOTAL		R\$ 20.693,02	R\$ 9.475,98	R\$ 30.169,00

DATA DA ELABORAÇÃO: 22/05/2025



Responsável Técnica
Nome: Amanda Faria
Engenheira Civil
CREA: 5071217980