



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PONTE DE PEDESTRE - AO LADO DO ZATTI ZATTI
LOCAL: RUA PROJETADA 179, ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
		30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		100,00%
		481,62		481,62
2.0	PONTE	75,00%	25,00%	100,00%
		16.211,39	5.403,80	21.615,19
3.0	PINTURA		100,00%	100,00%
			2.425,37	2.425,37
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 16.693,01	R\$ 7.829,17	R\$ 24.522,18
BDI 25%		R\$ 4.173,25	R\$ 1.957,29	R\$ 6.130,55
TOTAL		R\$ 20.866,27	R\$ 9.786,46	R\$ 30.652,73

DATA DA ELABORAÇÃO: 14/07/2026

Responsável Técnico

Nome: Jeferson José da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5071568523