PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Objeto:Execução de Caixas de Passagens para condução de Águas Pluviais

Local:Viela ao lado do lote 2 da Vila Fracalanza

ITEM	DESCRICAO	VALOR	40 DIAS		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR
1	Execução de Caixas de Passagens para condução de Águas Pluviais	41.982,40	100,0%	41.982,40	100,0%	41.982,40
	TOTAL GERAL	41.982,40		41.982,40		41.982,40

Campos do Jordão, 15 de abril de 2025

RUBENS SAITO NEMOTO
ENGº GESTOR
CREA SP: 0601802433