Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Objeto: Implantação e Revitalização de Escadões

Local: - Rua Genko Sakane (Lado da Escola Laurinda da Mata)

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ESCADÃO - RUA GENKO SAKANE (Lado da Escola Laurinda da Mata)	289.672,90	50,0%	144.836,45	50,0%	144.836,45							100,0%	289.672,90
	TOTAL GERAL	289.672,90		144.836,45		144.836,45		-		-		-		289.672,90

Campos do Jordão, 20 de Agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUBENS SAITO NEMOTO
Data: 02/09/2026 16:44:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUBENS SAITO NEMOTO
ENGº GESTOR
CREA SP: 0601802433