



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDAO**  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM VIAS

**LOCAL:** RUA FRANCISCO MATOS DA COSTA - JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS

**DATA:**

08/12/2019

SERVIÇO	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	TOTAL
RUA FRANCISCO MATOS DA COSTA	100,00% 113.843,91			113.843,91
TOTAL	113.843,91			113.843,91

CAMPOS DO JORDÃO, 08 DE DEZEMBRO DE 2.023

**RUBENS SAITO NEMOTO**  
CREASP: 0601802433