



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA RIO CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO/SP

LOCAL: MARGENS E CALHAS DO RIO CAPIVARI

(PONTE VILA ALBERTINA ATÉ PRÓXIMO A PONTE DO BEIRA RIO)

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		94.066,13	56.439,68	56.439,68	56.439,68	56.439,68	56.439,68	376.264,53
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		42.669,81	25.601,88	25.601,88	25.601,88	25.601,88	25.601,88	170.679,23
1.3	CARGA MANUAL DE SOLO	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		8.205,46	4.923,27	4.923,27	4.923,27	4.923,27	4.923,27	32.821,82
1.4	TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		64.877,15	38.926,29	38.926,29	38.926,29	38.926,29	38.926,29	259.508,58
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		40.724,90	24.434,94	24.434,94	24.434,94	24.434,94	24.434,94	162.899,59
1.6	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		57.090,90	34.254,54	34.254,54	34.254,54	34.254,54	34.254,54	228.363,58
1.7	TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		107.090,66	64.254,39	64.254,39	64.254,39	64.254,39	64.254,39	428.362,62
TOTAL		414.724,99	248.834,99	248.834,99	248.834,99	248.834,99	248.834,99	1.658.899,95

DATA DA ELABORAÇÃO: 08/05/2019

JONATAS ARAUJO DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS PÚBLICOS