



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Secretaria Municipal de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS E OUTROS, EM ESCOLAS E PRÉDIO DA SME
LOCAL: DIVERSOS , CAMPOS DO JORDÃO/SP

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR	MES 1		MES 2		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Desenvolvimento de projeto técnico de prevenção e combate a incêndio e aprovação junto ao corpo de bombeiros para edificações de 2001 m2 à 5000 m2	15.584,56	70,0%	10.909,19	30,0%	4.675,37	100,0%	15.584,56
2	Desenvolvimento de projeto técnico de prevenção e combate a incêndio e aprovação junto ao corpo de bombeiros para edificações até 2000 m2	65.951,71	70,0%	46.166,20	30,0%	19.785,51	100,0%	65.951,71
3	Serviços técnicos profissionais para obtenção do avcb junto ao corpo de bombeiros para edificações até 2000 m2	49.105,12	70,0%	34.373,58	30,0%	14.731,54	100,0%	49.105,12
4	Abrigo para gás em alvenaria de bloco de concreto, revestido com chapisco, emboço, reboco e pintura, base de concreto, laje de cobertura para 2 cilindros P45	4.285,38	100,0%	4.285,38	0,0%	-	100,0%	4.285,38
5	Instalação completa, de 2 cilindros GLP 45 kg (sem fornecimento dos cilindros) em cada abrigo, e sistema de gás com a execução de barrilete em tubo de aço 3/4", conforme NBR 5590, classe pesada sem costura, instalação de válvula de bloqueio automático, válvula esférica 3/4" NPT, regulador de pressão 1º estágio e tubulação até o ponto de consumo	2.090,16	100,0%	2.090,16	0,0%	-	100,0%	2.090,16
6	Portão em ferro perfilado com tela, 2 folhas (1,60x1,60)	6.541,67	0,0%	-	100,0%	6.541,67	100,0%	6.541,67
7	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	3.156,00	0,0%	-	100,0%	3.156,00	100,0%	3.156,00
8	Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l	2.663,00	0,0%	-	100,0%	2.663,00	100,0%	2.663,00
9	Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg	2.646,00	0,0%	-	100,0%	2.646,00	100,0%	2.646,00
TOTAL		152.023,60		97.824,51		54.199,09		152.023,60
BDI 27%		41.046,37		26.412,62		14.633,75		41.046,37
TOTAL GERAL		193.069,97		124.237,13		68.832,84		193.069,97

Amintas F. Costa Junior
Crea: 5061139512

Campos do Jordão, 12 de novembro de 2021