



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO																					
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO																					
ETAPA ÚNICA																					
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	VALOR ESTIMADO POR ITEM (R\$)	NATUREZA DE DESPESA	
1.1 PROCESSO LICITATÓRIO																					
1.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL																				R\$ 173.167,07	SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA ÚNICA																					
MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP																					
REPASSE DA PARCELA ÚNICA																					
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL																					
Total de Recursos Estaduais Etapa única																			R\$ 173.167,07		
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa única																			R\$ 0,00		

Legenda:

Etapa de execução do convênio
mês 1 Mês de assinatura do convênio

Macroação do convênio
Prazo de execução das ações do convênio

Prazo de apresentação da prestação de contas e monitoramento e análise do DETRAN-SP

Campos do Jordão, 09 de dezembro de 2020.

Marcos Rogério Cimadon
 Responsável pela Supervisão técnica