



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHO EM  
CAMPOS DO JORDÃO – SP**

**CRONOGRAMA  
TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF -  
JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI - JUN/2024 - CPTM -  
MAIO/2024  
DATA DO ORÇAMENTO: JULHO/2024**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
			%					ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 146.364,80	% 25,00%	R\$ 36.591,20	R\$ 36.591,20	R\$ 36.591,20	R\$ 36.591,20	100%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 74.502,36	% 70,00%	R\$ 52.151,65	R\$ 11.175,35	R\$ 7.450,24	R\$ 3.725,12	100%
3	RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 1.082.176,70	% 50,00%		R\$ 541.088,35	R\$ 541.088,35		100%
4	LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DO SOLO COM PRESENÇA E	R\$ 452.502,66	% 50,00%		R\$ 226.251,33	R\$ 226.251,33		100%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 205.721,48	% 100,00%				R\$ 205.721,48	100%
6	PROGRAMAS AMBIENTAIS	R\$ 33.529,94	% 100,00%	R\$ 33.529,94				100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.994.797,94</b>						
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>				6,13%	40,86%	40,67%	12,33%	100,00%
<b>TOTAL MENSAL</b>				R\$ 122.272,79	R\$ 815.106,23	R\$ 811.381,12	R\$ 246.037,80	R\$ 1.994.797,94
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 122.272,79</b>	<b>R\$ 937.379,03</b>	<b>R\$ 1.748.760,14</b>	<b>R\$ 1.994.797,94</b>	

Carlos Alberto Rodrigues de Sá  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS