



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: Implantação e Revitalização de Escadões
LOCAL: Rua João Brun / Rua João Andreolli - Vila Nair

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ESCADÃO RUA JOÃO BRUM / RUA JOÃO ANDREOLI	209.381,97	50,0%	104.690,99	50,0%	104.690,99	100,0%	209.381,97
	TOTAL GERAL	209.381,97		104.690,99		104.690,99		209.381,97

Campos do Jordão, 13 de Dezembro de 2022

RUBENS SAITO NEMOTO
ENGº GESTOR
CREASP: 0601802433