



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE OBRAS

Relatórios	Descrição dos produtos	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etapa 1 - Planejamento do Processo		R\$ 26.719,55																							
PTC	Plano de Trabalho Consolidado	R\$ 26.719,55																							
Etapa 2 - Serviços Preliminares		R\$ 72.752,39																							
SP	Serviços Topográficos e Cadastrais	R\$ 72.752,39																							
Etapa 3 - Projetos		R\$ 400.577,94																							
Produto 1	ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH ANDRADE - 1.169,71 m ²	R\$ 55.989,67																							
Produto 2	ESCOLA MUNICIPAL JULIO DA SILVA - 738,16 m ²	R\$ 39.875,84																							
Produto 3	ESCOLA MUNICIPAL OCTÁVIO DA MATTA - 906,78 m ²	R\$ 45.000,37																							
Produto 4	ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MURAYAMA - 905,70 m ²	R\$ 45.000,37																							
Produto 5	ESCOLA MUNICIPAL IRENE LOPES SODRÉ - 2.263,24 m ²	R\$ 109.645,19																							
Produto 6	ESCOLA MUNICIPAL LAURINDA DA MATTA - 1.781,29 m ²	R\$ 65.060,46																							
Produto 7	ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ VITTA - 778,67 m ²	R\$ 40.006,04																							
Somatória Mensal		R\$ 26.719,55				R\$ 72.752,39				R\$ 95.865,51				R\$ 90.000,74				R\$ 109.645,19				R\$ 105.066,50			
Somatória Total		R\$ 500.049,88																							

Jônatas A. Carvalho
Secretário Municipal de Obras