




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO**  
SECRETARIA DE OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
LOCAL: RUA BRIGADEIRO JORDÃO, 217 - VILA ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
			30	60	90	120	150	180	
1.0	C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 490.740,54	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			73.611,08	98.148,11	98.148,11	73.611,08	98.148,11	49.074,04	490.740,53
2.0	SALA DE VACINAS	R\$ 328.574,67	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			49.286,20	65.714,93	65.714,93	49.286,20	65.714,93	32.857,48	328.574,67
3.0	SALAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 143.365,98	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			21.504,89	28.673,20	28.673,20	21.504,89	28.673,20	14.336,61	143.365,99
<b>TOTAL</b>		R\$ 962.681,19	R\$ 144.402,17	R\$ 192.536,24	R\$ 192.536,24	R\$ 144.402,17	R\$ 192.536,24	R\$ 96.268,13	R\$ 962.681,19
<b>BDI 27%</b>		R\$ 259.923,92	R\$ 38.988,59	R\$ 51.984,78	R\$ 51.984,78	R\$ 38.988,59	R\$ 51.984,78	R\$ 25.992,40	R\$ 259.923,92
<b>TOTAL COM BDI</b>		R\$ 1.222.605,11	R\$ 183.390,76	R\$ 244.521,02	R\$ 244.521,02	R\$ 183.390,76	R\$ 244.521,02	R\$ 122.260,53	R\$ 1.222.605,11

  
 Amintas Ferreira da Costa Júnior  
 Engenheiro Civil