



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Acompanha Planilha Orçamentária)

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO DECK NA PRAÇA FONTE DA AMIZADE

LOCAL: AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI COM RUA EUNICE SOLIS ALEM

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	REVITALIZAÇÃO DECK	294.053,91	50,0%	147.026,96	50,0%	147.026,96		-		-	100,0%	294.053,91
	TOTAL GERAL	294.053,91		147.026,96		147.026,96		-		-		294.053,91

Campos do Jordão, junho de 2024

Jônatas A. Carvalho

Crea: 5061596181