



## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	CAMPOS DO JORDÃO
OBJETO:	Pavimentação e recapeamento em Vias de Interesse Turístico
PROCESSO:	ST-PRC-2023-00131-DM
CONVÊNIO:	


BOLETIM Nº.	DATA BASE:
	01/08/2023
Boletim CDHU 191 cd	
PRAZO PROPOSTO	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	240 dias	PERÍODO	60 dias	PERÍODO	420 dias	
			Licitação:	180			Execução:	30	
			Execução:	30	Execução:	30	Vistoria:	30	
			Vistoria:	30	Vistoria:	30	Encerramento:	360	
1	alameda tres chaminés	%		30,00%		70,00%		0,00%	100,00%
		R\$		127.025,12		296.391,96		-	R\$ 423.417,08
2	av emilio lang junior	%		30,00%		49,96%		20,04%	100,00%
		R\$		397.526,39		661.963,65		265.597,91	R\$ 1.325.087,95
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	300.133,19	R\$	548.343,34	R\$	151.967,44	R\$ 1.000.443,97
RECURSOS PRÓPRIOS				224.418,32		410.012,27	R\$	113.630,47	R\$ 748.061,06
TOTAL			R\$	524.551,51	R\$	958.355,61	R\$	265.597,91	R\$ 1.748.505,03
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				30,00%		54,81%		15,19%	100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)

  
Rubens Saito Nemoto  
Creasp: 0601802433  
ART: 28027230231878986