



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO E
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

ITEM	SERVIÇOS	Dias	TOTAL
		45	
6.1 - CONTENÇÃO RUA MARIA NOGUEIRA DA SILVA PAIXÃO - JARDIM SUMARÉ		R\$ 49.523,15	R\$ 49.523,15
		100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 49.523,15	R\$ 49.523,15

Arq. Rafael S. Melo
CAU: A185079-2
Responsável Técnico