

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO****ÓRGÃO:**

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1- REFORÇO DE CONTENÇÃO - TRAVESSA TICO-TICO - CAMPOS DO JORDÃO-SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)						Total (em R\$)
		1	%	2	%	3	%	
1	CANTEIRO DE OBRAS	11.790,37	70%	2.526,51	15%	2.526,51	15%	16.843,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	976,80	100%					976,80
3	REFORÇO DE CONTENÇÃO	68.094,75	50%	68.094,75	50%			136.189,49
4	DRENAGEM	4.605,52	30%	9.211,03	60%	1.535,17	10%	15.351,72
5	EQUIPAMENTOS DE APOIO	110.627,69	70%	31.607,91	20%	15.803,96	10%	158.039,55
TOTAIS		196.095,11		111.440,20		19.865,63		327.400,95
BDI DE 25%								81.850,24
TOTAL								409.251,18

RESPONSÁVEL
CREA OU CAU