



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: Reforma Banheiros do Portal

LOCAL: SP 123, Km 46 - CAMPOS DO JORDÃO/SP

(Acompanha Planilha Orçamentária)

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		VALOR
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.1	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	306,90	100,0%	306,90		-		-	383,63
1.2	Interruptor com 2 teclas simples e placa	64,72	100,0%	64,72		-		-	80,90
1.3	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	488,07	100,0%	488,07		-		-	610,09
1.4	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	420,48	100,0%	420,48		-		-	525,60
1.5	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	615,14	100,0%	615,14		-		-	768,93
1.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	638,92		-	100,0%	638,92		-	798,65
1.7	Verniz em superfície de madeira	90,78		-	100,0%	90,78		-	113,48
1.8	Forro em placa de gesso liso fixo	1.860,64	100,0%	1.860,64		-		-	2.325,80
1.9	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	569,37	100,0%	569,37		-		-	711,71
1.10	Tinta látex em elemento vazado	3.039,82	100,0%	3.039,82		-		-	3.799,78
2.1	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas	658,32	100,0%	658,32		-		-	822,90
2.2	Verniz em superfície de madeira	90,78	50,0%	45,39	50,0%	45,39		-	113,48
2.3	Tinta látex em elemento vazado	572,06	100,0%	572,06		-		-	715,08
3.1	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	9,94	100,0%	9,94		-		-	12,43
3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	373,22	100,0%	373,22		-		-	466,53
3.3	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	609,57	100,0%	609,57		-		-	761,96
4.1	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	9,94	100,0%	9,94		-		-	12,43
4.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	105,22	100,0%	105,22		-		-	131,53
4.3	Engate flexível metálico DN= 1/2"	62,96	100,0%	62,96		-		-	78,70
4.4	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	111,45	100,0%	111,45		-		-	139,31
4.5	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	838,29	100,0%	838,29		-		-	1.047,86
4.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	46,81	100,0%	46,81		-		-	58,51
4.7	Tinta látex em elemento vazado	234,23	100,0%	234,23		-		-	292,79

4.8	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	19,88		-	100,0%	19,88		-	24,85
4.9	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	294,22		-	100,0%	294,22		-	367,78
4.10	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	1.788,09		-	100,0%	1.788,09		-	2.235,11
4.11	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	1.119,66		-	100,0%	1.119,66		-	1.399,58
4.12	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	576,70		-	100,0%	576,70		-	720,88
4.13	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	311,34		-	100,0%	311,34		-	389,18
5.1	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	708,41		-	100,0%	708,41		-	885,51
5.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	105,22		-	100,0%	105,22		-	131,53
5.3	Engate flexível metálico DN= 1/2´	62,96		-	100,0%	62,96		-	78,70
5.4	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	111,45		-	100,0%	111,45		-	139,31
5.5	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	838,29		-	100,0%	838,29		-	1.047,86
5.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	46,81		-	100,0%	46,81		-	58,51
5.7	Tinta látex em elemento vazado	234,23		-	100,0%	234,23		-	292,79
5.8	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	19,88		-	100,0%	19,88		-	24,85
5.9	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	294,22		-	100,0%	294,22		-	367,78
5.10	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	1.788,09		-	100,0%	1.788,09		-	2.235,11
5.11	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	1.119,66		-	100,0%	1.119,66		-	1.399,58
5.12	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	576,70		-	100,0%	576,70		-	720,88
5.13	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	311,34		-	100,0%	311,34		-	389,18
6.1	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	708,41		-	100,0%	708,41		-	885,51
6.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	2.514,87		-	100,0%	2.514,87		-	3.143,59
6.3	Tampa de plástico para bacia sanitária	46,81		-	100,0%	46,81		-	58,51
6.4	Tinta látex em elemento vazado	909,88		-	100,0%	909,88		-	1.137,35
6.5	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	29,82		-		-	100,0%	29,82	37,28
6.6	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	147,11		-		-	100,0%	147,11	183,89
6.7	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	1.788,09		-	100,0%	1.788,09		-	2.235,11
6.8	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	746,44		-	100,0%	746,44		-	933,05
6.9	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	576,70		-	100,0%	576,70		-	720,88
6.10	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	311,34		-	100,0%	311,34		-	389,18

6.11	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	507,69		-		-	100,0%	507,69	634,61
7.1	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	1.803,85		-		-	100,0%	1.803,85	2.254,81
7.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	856,42		-	100,0%	856,42		-	1.070,53
7.3	Engate flexível metálico DN= 1/2'	62,96	100,0%	62,96		-		-	78,70
7.4	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	1.676,58		-	100,0%	1.676,58		-	2.095,73
7.5	Tampa de plástico para bacia sanitária	46,81		-	100,0%	46,81		-	58,51
7.6	Tinta látex em elemento vazado	909,88		-		-	100,0%	909,88	1.137,35
7.7	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	29,82		-		-	100,0%	29,82	37,28
7.8	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	147,11		-		-	100,0%	147,11	183,89
7.9	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	2.180,60		-	100,0%	2.180,60		-	2.725,75
7.10	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	746,44		-	100,0%	746,44		-	933,05
7.11	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	288,35		-	100,0%	288,35		-	360,44
7.12	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	311,34		-	100,0%	311,34		-	389,18
7.13	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	507,69		-		-	100,0%	507,69	634,61
8.1	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	1.803,85		-		-	100,0%	1.803,85	2.254,81
8.2	Lavatório de louça sem coluna	315,36		-	100,0%	315,36		-	394,20
8.3	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	55,34		-	100,0%	55,34		-	69,18
8.4	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2'	105,22		-	100,0%	105,22		-	131,53
8.5	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas	658,32		-	100,0%	658,32		-	822,90
8.6	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	768,98	100,0%	768,98		-		-	961,23
8.7	Verniz em superfície de madeira	90,78		-	100,0%	90,78		-	113,48
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	1.534,88		-		-	100,0%	1.534,88	1.918,60
	TOTAL GERAL	45.332,52		11.874,48		26.036,34		7.421,70	56.665,65

JEFERSON JOSE DA SILVA
CREA: 5071568523

