PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE CAMPOS DO JORDAO
Estado de Sao Paulo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo SEI n°: 3509700.406.00014224/2026-27

Orgao contratante: Prefeitura Municipal da Estancia de Campos do Jorddo — SP
Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Seguranga Publica e Defesa Civil /
Departamento de Defesa Civil

Objeto: Contratacéo de servigos de engenharia para limpeza, escavagao, carregamento
e transporte (bota-fora) de material inerte, vegetacao e troncos de arvores derrubadas
por ventanias em dezembro de 2025, com intervengéo prioritaria na regido da Ducha de
Prata.

Data: 12 de maio de 2026

1. Descrigao da necessidade da contratagao
(art. 18, inciso |, da Lei 14.133/2021)

1.1. Em dezembro de 2025, fortes ventanias atingiram o municipio de Campos do Jordao,
causando a queda de dezenas de arvores de grande porte, acumulo de troncos, galhada e
material vegetal ao longo da via de acesso a Ducha de Prata e em encostas adjacentes.
1.2. O acumulo de residuos tem obstruido parcialmente o leito carrogavel e os dispositivos
de drenagem pluvial, intensificando processos erosivos e a saturagéo do solo.
1.3. Relatorios técnicos preliminares e vistorias in loco indicam:
e« Risco iminente de deslizamento de encostas nas proximidades da Ducha de
Prata;
« Afundamento de parte da via (recalques e deformagdes no pavimento), agravado
pelo excesso de peso dos residuos e pela infiltragdo concentrada de aguas pluviais.
1.4. A intervencgdo imediata com remogéo do material inerte e vegetal é condicdo essencial
para:
o Garantir a estabilidade das encostas e da via;
o Restabelecer a seguranca viaria e de pedestres;
« Evitar danos maiores a infraestrutura publica;

e Viabilizar futuros servigos de recuperacao estrutural.
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2. Justificativa da dispensa de licitagao com base no art. 75, inciso |, da Lei
14.133/2021

2.1. O valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia é de R$ 67.550,00
(sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), conforme propostas apresentadas e
detalhadas no item 5.

2.2. A contratacao direta, neste caso, mostra-se adequada e proporcional, considerando:

e O reduzido vulto financeiro;

e A natureza técnica e bem definida dos servicos;

e A urgéncia operacional, embora nao se trate de situagdo de emergéncia formalizada
nos termos do inciso VIII do mesmo artigo.

2.3. A contratacao direta, neste caso, mostra-se adequada e proporcional, considerando:

o O reduzido vulto financeiro;
e A natureza técnica e bem definida dos servicos;
e A urgéncia operacional, embora n&o se trate de situagdo de emergéncia formalizada
nos termos do inciso VIII do mesmo artigo.
2.4. A dispensa de licitacdo fundamenta-se, portanto, exclusivamente no valor da
contratagdo, nos termos da legislagéo vigente, sendo desnecessaria a declaragao de

emergéncia para o presente feito.

3. Analises de solugodes e tecnologias disponiveis

3.1. Solugao técnica adotada: execug¢ao de servicos de engenharia com locagao de

maquinas pesadas e operadores, incluindo:
« Escavadeira sobre esteiras (minimo 6t até PC 130);
« Caminhdes basculantes (capacidade 5 a 6 m3).

3.2. Justificativa da solugao:

« E a solucdo de maior prontiddo e eficacia para remogdo de grande volume de

material heterogéneo (terra, pedras, troncos, vegetacao);
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« Permite escavacado seletiva, carregamento e transporte continuo a bota-fora
autorizado;
e Equipamentos de porte inferior (ex.: retroescavadeira) nao apresentam
produtividade compativel com o prazo necessario.
3.3. Nao se identificou viabilidade técnica para solugdes alternativas (ex.: trabalho manual
ou veiculos menores) diante do volume estimado (aproximadamente 400 m® de material) e

das condic¢des topograficas adversas.

4. Estimativas quantitativas
Com base nos trés orcamentos recebidos e em vistoria preliminar, estabelece-se a

seguinte estimativa:

Item Descricao Unidade | Quant. Fonte
estimada

1 Escavadeira sobre esteiras (6t a Diaria 3ab6 Média dos orgamentos
PC 130)

2 | Transporte de maquinario | Viagem 2 Consenso orgamentario
(mobilizagao)

3 | Caminhdo basculante — bota-| Viagem 82 Média dos orgamentos
fora

Volume estimado de material removido: = 400 m*® (com base em 80 viagens x 5
m?3/caminhdo).

Observagdo: Os quantitativos finais serdo ajustados mediante medigdo por horimetro
(escavadeira) e contagem de viagens (basculantes), conforme necessidade operacional

em campo.

5. Analise comparativa de pregos

Foram apresentadas trés propostas, com os seguintes valores totais:

Empresa Valor Total Pontos de Atencgao

JC Santos | R$ 79.000,00 | Pagamento integral em até 15 dias do inicio.

Terraplanagem e
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Pavimentagéao

Fausi & Cesario Nova | R$ 67.550,00 | Inclui detalhamento técnico; pagamento:

Terraplenagem Ltda 50% aceite + 50% finalizacgéo.

Noah  Engenharia e | R$ 75.400,00 | 6 diarias de maquina (estimativa maior);

Urbanismo pagamento: 50% aceite + 50% finalizagao.

5.1. Analise de aderéncia a realidade de mercado

o A escavadeira tipo PC 130 (Fausi & Cesario: R$ 3.990,00/diaria) € mais produtiva
que a escavadeira de 6t. (Noah R$ 2.500/diaria), porém demanda maior porte e

consumo.

o O caminhido basculante varia de R$ 650,00 (Fausi), R$ 750,00 (JC Santos) e R$
700,00 (Noah). O menor valor é da Fausi.

« A mobilizagdo dos equipamentos: JC Santos (R$ 2.000,00/viagem), Fausi (R$
1.140/viagem), Noah (R$ 1.500/viagem). Melhor valor: Fausi.

5.2. Conclusao preliminar sobre pregos

A proposta da Fausi & Cesario Ltda (R$ 67.550,00) apresenta o menor valor global e os
menores pregos unitarios em todos os itens, com escopo técnico equivalente ou

superior, sendo a mais vantajosa sob o critério de menor pre¢o e adequagao técnica.

6. prazos de execuc¢ao e entrega

Parametro Prazo
Mobilizagao Até 2 dias uteis apds Ordem de Servigo
Execucédo dos servigcos 3 a 6 dias uteis (dependendo de condicdes
climaticas e geoldgicas)
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Prazo maximo total (contrato 15 dias uteis, admitindo-se prorrogagao justificada
emergencial)
7. Riscos e medidas de contingéncia
Risco identificado Probabilida | Impacto Medida de contingéncia
de
Condicbes climaticas Média Alto Suspensao temporaria; acréscimo de
adversas (chuva intensa) prazo; clausula contratual de forga
maior
Instabilidade geotécnica Média Alto Acompanhamento por profissional de
agravada durante engenharia; escavagao controlada;
escavagao isolamento de area
Intercorréncias mecanicas Baixa Médio Exigéncia de frota propria e
com equipamento manutencéo preventiva; substituicio
da maquina em até 24h
Litigio sobre medic&o de Baixa Baixo Medic&o por horimetro e relatoério
viagens/horas fotografico assinado por fiscal
Aumento de volume de Média Médio Previsédo contratual de servigos
material além do estimado adicionais com pregos unitarios
predefinidos

8. Fiscalizagao e acompanhamento

8.1. A fiscalizagao sera exercida por servidor designado da Secretaria de Obras ou da

Defesa Civil.
8.2. Seréo exigidos da contratada:

« Relatério diario de atividades;

e Horimetro registrado ao inicio e fim de cada jornada;

o Controle de viagens (caminhdes basculantes);
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o Registro fotografico antes, durante e apds a execucgao.
8.3. A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranca (NR-6, NR-12,

NR-18) e disposicbes ambientais para o bota-fora.

9. Conclusao e recomendagao
9.1. A contratacdo é técnica e juridicamente recomendavel, com fundamento no art. 75,
inciso |, da Lei 14.133/2021, uma vez que o valor estimado (R67.550,00) é inferior ao
limite para servigos de engenharia.
9.2. Os quantitativos e precos de referéncia estdo adequados a realidade de mercado,
com base nas trés propostas apresentadas.
9.3. Recomenda-se:

» Adotar a proposta da empresa Fausi & Cesario Nova Terraplenagem Ltda (R$

67.550,00), por apresentar o menor valor global e menor prego unitario por item;

e Autorizar o inicio imediato dos servigos apds emissao da Ordem de Servico;

o Manter equipe técnica de fiscalizagcao presente durante toda a execucéo.
9.4. A presente ETP atende aos requisitos do art. 18 da Lei 14.133/2021, servindo de
base para a autuagdo do processo de dispensa de licitacdo e para a formalizacdo do

contrato.

Anderson Reis dos Santos
Subsecretario de Mobilidade Urbana



