



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

OBJETO: Recuperação em Ponto de Drenagem VI. Nadir

LOCAL: AV. João Tranches

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	10,00%	100,00%
		16.983,11	1.887,01	18.870,13
2.0	DRENAGEM	50,00%	50,00%	100,00%
		31.533,81	31.533,81	63.067,63
TOTAL		48.516,93	33.420,83	81.937,75

Campos do Jordão, maio de 2026

Autor da Planilha e Gestor Técnico

Engº Jonatas Araujo de Carvalho

CREA nº 5061596181