

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO



DEPARTAMENTO DE OBRAS CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO DEK NA PRAÇA DA FONTE DA AMIZADE
LOCAL: AV. FREI ORESTES GIRARDI COM RUA EUNICE SOLLIS ALÉM

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
		30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		100,00%
		3.445,58		3.445,58
2.0	DEMOLIÇÃO	50,00%	50,00%	100,00%
		9.185,95	9.185,95	18.371,91
3.0	EXECUÇÃO	50,00%	50,00%	100,00%
		123.844,41	123.844,41	247.688,82
RECURSOS ESTADUAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 136.475,94	R\$ 133.030,36	R\$ 269.506,30

DATA DA ELABORAÇÃO: 23/01/2025

Responsável Técnica
Nome: MATEUS BARROS DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 5070651120