



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Objeto: Implantação e Revitalização de Calçamentos: Trecho de Calçamento

Local: Ao Lado da Quadra da Vila Albertina

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR
1	Implantação e Revitalização de Calçamentos: Trecho de Calçamento	19.917,99	100,0%	19.917,99	100,0%	19.917,99
						-
	TOTAL GERAL	19.917,99		19.917,99		19.917,99

Campos do Jordão, 02 de Julho de 2.026

RUBENS SAITO NEMOTO

CREASP: 0601802433